

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazložjenje)
1.	45214200-2- građevinski radovi na školskim zgradama	Otvoreni postupak, -1157-1-3-869-3-496/15	„Pikaso“ d.o.o Brčko	26.370,41 KM, broj ugovora: 13-003595/15, rok za izvršenje ugovorenih radova 60 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao od strane Naručioca	1. 2. 3.	1. 2. 3.	09.03.2016.	17.06.2016.	

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE



Potpis odgovorne osobe