

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPIN	Vrsta postupka i broj obaviještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okviranog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmijene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost
1.	LOT-10 Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju Ulice Berkovac od Karibašica ulice do Fehimovog mosta u MZ Gornji Rahić	Otvoren postupak	„PLANINVEST“ D.O.O. Brčko	Vrijednost ugovora za lot-a 10 je 1427,40 KM	1 2 3	1 2 3	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-001839/22 od 07.09.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 10: (u skladu sa uslovima iz ugovora)	

Oznaka i naziv iz JPIN:
71322000-1

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

