

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-4 Izrada idejnog i glavnog projekta za asfaltiranje ulice Sulje Kahrimana (ulica pored prostorija MZ Klanac) MZ Klanac	Otvoreni postupak	„PRONASA“ D.O.O. SARAJEVO	Vrijednost ugovora za lot-a 4 je 1.129,05 KM	1	1	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-002950/21 od 04.04.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 4: (u skladu sa uslovima iz ugovora) Ukupna utrošena vrijednost: 1.129,05 KM	
	Oznaka i naziv iz JRJN: Posebna odluka		JIB: 4600082130006 PDV broj: 600082130006	Period trajanja/rok izvršenja: 60 kalendarskih dana	2	2			
					3	3			

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

