


OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	30200000-1 - Kompjuterska oprema i potrepštine 30121100-4 - Mašine za fotokopiranje	Otvoreni postupak, 1157-7-1-1-145-3-114/17	„Copitade“ d.o.o. Bijeljina	16.667,82 KM, broj ugovora: 13-000713/17, rok za isporuku 15, radnih dana od dana prijema naloga za nabavku	1. 2. 3.	1. 2. 3.	03.07.2017.	13.07.2017.	

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE

LOT 1 - Nabavka opreme za potrebe Pododjeljenja za zajedničke poslove, iznos: 6.681,87 KM

LOT 2 – Nabavka fotokopir aparata za potrebe Pododjeljenja za zajedničke poslove, iznos: 9.985,95 KM



Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović

Senad Osmanović, prof.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	30200000-1 - Kompiuterska oprema i potreštine	Otvoreni postupak, 1157-1-1-145-3-114/17	„Network 1“ d.o.o. Bijeljina	14.870,70 KM, broj ugovora: 13-000713/17, rok za isporuku 15, dana od dana prijema naloga za nabavku	1. 2. 3.	1. 2. 3.	03.07.2017.	25.08.2017.	

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE

Iznos za LOT 3 je 9.886,50 KM, iznos za LOT 6 je 4.984,20 KM.



Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović

Senad Osmanović, prof.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazložjenje)
1.	30200000-1 - Kompjuterska oprema i potrepštine	Otvoreni postupak, 1157-1-1-145-3-114/17	„Robert's Plus“ d.o.o Sarajevo	14.496,30 KM, broj ugovora: 13-000713/17, rok za isporuku 15, dana od dana prijema naloga za nabavku	1. 2. 3.	1. 2. 3.	03.07.2017.	23.08.2017.	

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE

LOT 4 – Nabavka opreme za potrebe JU Četvrtne osnovne škole Brčko iznosi: 3.744,00 KM,
 LOT 5 – Nabavka opreme za potrebe JU Pete osnovne škole Brčko iznosi: 7.956,00 KM i
 LOT 7 – Nabavka opreme za potrebe JU Osme osnovne škole Brka iznosi: 2.796,30 KM.



Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović

Senad Osmanović, prof.