

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavlještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 5-Izgradnja krovne konstrukcije na tribinama nogometnog igrališta NH Dinamo, MZ Prijedor	Otvoreni postupak broj obavlještenja: 1157-1-3-323-3-300/20	„Lišić Kontrolcije“ d.o.o Brčko PDV broj: 60035105006	Vrijednost ugovora: 21.488,22 KM sa PDV-om	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavci robe, broj predmeta:13-001523/20 , broj akta: 16-0175JD-0037/20 od 30.10.2020.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 1.3.2021.godine	
	Oznaka i naziv iz JRJN: 4521222-1			Period trajanja/rok izvršenja:40 radnih dana od dana uvođenja u posao.				Ukupna utrošena vrijednost: 21.488,22 KM sa PDV-om	
				Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis primopredaje radova					

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

