

**ОБРАЗАЦ ПРАЊЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
P.6	Опис и Ознака по ЈРДН	Врста поступка и број обавјештењ а о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/ Добављачи ма у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Опис измјене основн их елемен ата уговор а и датум измјене	Остатак вриједно сти уговора након учињене измјене/ остатак вриједно сти оквирно г споразум а	Датум потпуне реализациј е уговора/ оквирног споразума и укупна уtroшена вриједност	Датум потпуне реализациј е уговора/ оквирног споразума и укупна уtroшена вриједност	Напомена (образлож ење)
1.	39162200-7 Настава помоћала и направе	Отворени поступак, 1157-1-381- 3-383/21	„Intec“ д.о.о. Брчко	Вриједност реализованог уговора по лотовима: Лот 1 – 9.982,56 КМ; Лот 2 – 1.111,5 КМ, Лот 3 – 1.400,49 КМ, Лот 4 – 1.492,92 КМ, Лот 5 – 1.082,25 КМ, Лот 6 – 1.123,20 КМ и Лот 9 – 2.925,00 КМ, Број уговора: 13-001548/21, Рок за извршење испоруке је 30 радних дана од дан пријема налога за набавку	-	-	18.10.2021.	Лот 1, лот 6 и лот 9 – 08.12.2021. Лот 2 и лот 5 – 10.11.2021. Лот 3 – 07.12.2021. Лот 4 – 13.12.2021.	Обрачунат и пенали за лот 3

М.П.

Шеф Одјелјења за образовање

Зоран Булатовић, дипл. оц.