

4192/26.10.2020 03

Bosna i Hercegovina BRČKO DISTRIKT Bosne i Hercegovine VLADA BRČKO DISTRIKTA Odjeljenje - Odjel za obrazovanje		Босна и Херцеговина БРЧКО ДИСТРИКТ Босне и Херцеговине ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА Одјељење - Одјел за образовање
Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH Telefon: 049 214 503. Faks: 049 214 503.	www.bdcentral.net obrazovanje@bdcentral.net	Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ Телефон: 049 214 503. Факс: 049 214 503.

Broj predmeta: 13-001241/20
Broj akta: 07-701MT-035/20
Datum, 22.10.2020 godine
Mjesto, Brčko

Odjeljenje – odjel za stručne i administrativne poslove
Bulevar mira 1
76100 Brčko distrikt BiH

PREDMET: Dostava izvještaja, na znanje


Poštovani,

u prilogu akta dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova broj: 13-001241/20, broj akta: 07-1154SO-0022/20 od 12.08.2020. godine koji se odnosi na mašinske radove na završetku izgradnje fiskulturne sale za potrebe JU Devete osnovne škole Maoča – PŠ Rašljani (lot 2), izvođača radova „KGH instalacije“, na znanje.

PRILOG:

- Izvještaj.

Šef Odjeljenja za obrazovanje


Senad Osmanović, prof.

DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Evidenciji i
3. Arhivi.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavješće nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovni elemen ta ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijedn osti ugovora nakon učinjen e izmjene /ostatak vrijedn osti okvirno g sporazu ma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napom ena (obrazl oženje)
1.	45212200- 8 – Građevinsk i radovi na sportskim objektima	Otvoreni postupak, 1157-1-3- 253-3- 260/20	„KGH- instalacije“ d.o.o. Brčko	Iznos realizovanog ugovora za lot 2: 46.612,16 KM, Broj ugovora: 13-001241/20, Rok za realizaciju ugovora je 40 radnih dana od dana uvođenja u posao	-	-	12.08.2020.	28.09.2020.	-

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE

Šef Odjeljenja za obrazovanje



Senad Osmanović, prof.

