

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R .b .	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/osta tak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenj a ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	71242000-6 – Izrada projekta i nacrti, procjena troškova	Otvoreni postupak, 1157-1-2- 494-3-464/18	„RB Planer“ d.o.o. Brčko	1.396,98 KM, broj ugovora: 13- 002028/18, rok za izvršenje usluge je 20 radnih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora	-	-	11.09.2018.	28.11.2018.	

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE



Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović

Senad Osmanović, prof.