

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA **ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b	Opis i Oznaka po JIRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazložjenje)
1.	31730000-2 – Elektrotehnička oprema i 31731000-9 - Elektrotehničke potreštine	Konkurentski postupak, 1157-7-1-457-3-396/20	„Energo sistem d.o.o. Brčko	Iznos realizovanog ugovora: 6.297,67 KM, Broj ugovora: 13-001951/20, Rok za realizaciju ugovora je 10 dana od dana dostavljanja narudžbenice	-	-	18.09.2020.	28.10.2020.	Obracun penala zbog kašnjenja u isporuci

M.P.

VD Šefa Odjeljenja za obrazovanje


Samir Corbadžić, dipl. ing. maš.

