

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavješten ja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovni elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednos ti ugovora nakon učinjene izmjene/o statak vrijednos ti okvirnog sporazu ma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napom ena (obrazl oženje)
1.	45212200-8 – Građevinski radovi na sportskim objektima	Otvoreni postupak, 1157-1-3- 253-3- 260/20	„Bijelić gradnja“ d.o.o. Brčko	Iznos realizovanog ugovora: 44.465,37 KM Broj ugovora: 13-000200/20, Rok za realizaciju ugovora je 40 radnih dana od dana uvođenja u posao izvođača radova	-	-	12.08.2020.	30.11.2020.	-

VD Šefa Odjeljenja za obrazovanje



[Signature]
Samir Čorbadžić, dipl. ing. maš.