

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 3- Izgradnja stepenica oko malog mosta do mezarja, MZ Brod Oznaka i naziv iz JRJN-45233260-9	Otvoreni postupak nabavke broj obavještenja: 1157-1-3-482-3-546/22	„Zanat-tex“ d.o.o Brčko PDV broj: 600016690009	Vrijednost ugovora: 8.654,55 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 20 radnih dana od dana uvođenja u posao.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavci radova, broj predmeta: 13-002388/22, broj akta: 16-0576SP-0021/22 od 22.12.2022.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 29.5.2023.godine Ukupna utrošena vrijednost: 8.654,55 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

