

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavljanja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, rok garantni period....)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 6 – Uređenje i opremanje parka kod škole MZ Ilička Oznaka i naziv iz JRJN-45212130-6	Otvoreni postupak broj obavljanja: 1157-1-3-538-3-520/21	„Lišić Konstrukcije“ d.o.o Brčko PDV broj: 600351050006	Vrijednost ugovora: 43.790,76 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 40 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis primopredaje radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavi radova, broj predmeta: 13-002130/21, broj akta: 16-1453DP-0049/21 od 21.1.2022.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 11.8.2022.godine Ukupna utrošena vrijednost: 43.790,76 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

