

Ured
01/03/19
A

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
8.	LOT 5 –Završetak radova na objektu Doma kulture MZ Maoča Oznaka i naziv iz JRJN: 45212200-8	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-426-3-320/17	„KGH-Instalacije“ d.o.o , Brčko PDV broj: 600302270009	Vrijednost ugovora: 116.290,05 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 90 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-001590/17 , broj akta: 16-00377DK-0027/17 od 2.10.2017.godine	Datum potpune realizacije ugovora:8.11.2018.godine Ukupna utrošena vrijednost: 116.290,05 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



Ротпис одговорне особе

[Handwritten signature]