


OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6		7		8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene		Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma		Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 6—Rekonstrukcija fasada na objektu ambulate u mjestu Palanka Oznaka i naziv iz JRJN: 45212000-6	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-360-3-345/20	„Zanat-teks“ d.o.o Brčko PDV broj: 600016690009	Vrijednost ugovora: 4.515,85 sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja:10 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis primopredaje robe.	1		1		Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-001764/20 , broj akta: 16-0175JD-0058/20 od 13.10.2020.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 3.12.2020.godine Ukupna utrošena vrijednost: 4.515,85 KM sa PDV-om	
					2		2				
					3		3				

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.




Potpis odgovorne osobe

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obaveštenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 4–Rekonstrukcija sanitarnog čvora u svlačionici NK Seonjaci, MZ Seonaci Oznaka i naziv iz JRJN: 45212224-2	Otvoreni postupak broj obaveštenja: 1157-1-3-360-3-345/20	„Santovac“ d.o.o Brčko PDV broj: 600010900001	Vrijednost ugovora: 2.749,50 sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja:30 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis primopredaje robe.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-001764/20 , broj akta: 16-0175JD-0056/20 od 13.10.2020.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 9.12.2020.godine Ukupna utrošena vrijednost: 2.749,50 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



Potpis odgovorne osobe