

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja,rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 17 – Radovi na uređenju makadamskog puta Ograđenovac – Ulović u MZ Ograđenovac Oznaka i naziv iz JRJN: 45233120-6	Otvoreni postupak	D.O.O. „GRADNJA COP“ Brčko JIB: 4600236620001 PDV broj: 600236620001	Vrijednost ugovora za lot-a 17 je 19.950,84 KM Period trajanja/rok izvršenja: 30 kalendarskih dana	1 2 3	1 2 3	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-000394/22 od 11.05.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 17: 04.07.2022. godine Ukupna utrošena vrijednost: 19.950,84 KM	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja,rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 19 – Radovi na uređenju makadamskog puta na k.č. 767 KO Čošet od njive Osmanbašića Bašlage prema Gornjem Rahiću u MZ Ograđenovac Oznaka i naziv iz JRJN: 45233120-6	Otvoreni postupak	D.O.O. „GRADNJA COP“ Brčko JIB: 4600236620001 PDV broj: 600236620001	Vrijednost ugovora za lot-a 19 je 9.909,90 KM Period trajanja/rok izvršenja: 30 kalendarskih dana	1 2 3	1 2 3	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-000394/22 od 11.05.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 19: 04.07.2022. godine Ukupna utrošena vrijednost: 9.909,90 KM	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovorne osobe