

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-16 Izgradnja puta ispred nove džamije Ćoseti	Otvoreni postupak	„BALEGEM“ D.O.O. Gradačac	Vrijednost ugovora za lot-a 16 je 24.952,59 KM	1	1	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-000394/22 od 11.05.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 16: 22.08.2022. godine	
					2	2			
					3	3			
	Oznaka i naziv iz JRJN: 45233120-6		JIB: 4209065880009 PDV broj: 209065880009	Period trajanja/rok izvršenja: 30 kalendarskih dana				Ukupna utrošena vrijednost: 24.952,59 KM	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



 Potpis odgovorne osobe

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-18 Rekonstrukcija puta Beganovići – Ivakovići, MZ Gornja Skakava Oznaka i naziv iz JRJN: 45233120-6	Otvoreni postupak	„BALEGEM“ D.O.O. Gradačac JIB: 4209065880009 PDV broj: 209065880009	Vrijednost ugovora za lot-a 18 je 19.955,29 KM Period trajanja/rok izvršenja: 30 kalendarskih dana	1 2 3	1 2 3	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-000394/22 od 11.05.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 18: 22.08.2022. godine Ukupna utrošena vrijednost: 19.955,29 KM	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe



OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja,rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-24 Izgradnja ceste prema kući Marijana Brke MZ Gornja Skakava	Otvoreni postupak	„BALEGEM“ D.O.O. Gradačac	Vrijednost ugovora za lot-a 24 je 14.975,24 KM	1 2 3	1 2 3	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-000394/22 od 11.05.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 24: 22.08.2022. godine	
	Oznaka i naziv iz JRJN: 45233120-6		JIB: 4209065880009 PDV broj: 209065880009	Period trajanja/rok izvršenja: 30 kalendarskih dana				Ukupna utrošena vrijednost: 14.975,24 KM	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

