

Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ

Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за комуналне послове



Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za komunalne poslove

Булвар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 216 910. Факс: 049 214 969.

www.bdcentral.net

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 216 910. Faks: 049 214 969.

Broj predmeta: 13-000742/17

Broj akta: 08-1150MS-061/17

Datum, 13.12.2017.. godine

Mjesto, Brčko

ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE

PREDMET: Izvještaj o realizaciji ugovora

Poštovani,

dostavljamo Vam popunjen i ovjeren obrazac praćenja realizacije ugovora:


- Ugovor: Lot 11 "Izgradnja vodovodne mreže, krak ulice Ćamila Sijarića u dužini 250 m, od kuće Bakovića do kuće Brčvaka u MZ Omerbegovača" br. 13-000742/17 (br. akta 08-1150MS-0044/17) od 10.07.2017.
- Javna nabavka radova : "Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda lotovi 1-11"

Prilog: Popunjen obrazac praćenja realizacije ugovora


Obradio:


 Dejan Lalović, dipl. inž. građ.

Šef Pododjeljenja:


 Predrag Ljubojević, dipl. ing.el.teh.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove:


 Mićo Stevanović, dipl. oec.

Dostavljeno:

- ① Naslovu
2. Evidenciji
3. Arhivi

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
BRČKO DISTRIKT BIH
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ustatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45231300-R Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju	Otvoriti međunarodni Broj obavještenja: 1157-1-3-176-3-120/17	GRADNJA COP d.o.o. 4600236620001 Maoča	Vrijednost 14.997,46 KM (sa PDV) Rok: 120 dana od dana uvođenja u posao (04.08.2017.) Rok plaćanja: 20 dana od dostavljanja fakture (20.09.2017.) Garantni period: 12 mjeseci od primopredaje radova (15.11.2017.)			10.07.2017	Datum realizacije: 15.11.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 14.997,46 KM sa PDV	Ugovor realizovan u potpunosti uz zadržavanje depozitne garancije 10% vrijednosti ugovora (1499,75 KM sa PDV)

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovorne osobe
C. Ho