

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješte nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 3 Izgradnja kanalizacione mreže u MZ Brod (dio naselja prema Lipovcu – I krak) 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju	Otvoreni postupak 1157-1-3- 691-3- 654/21 13- 002533/21	BALEGEM d.o.o. Gradačac ID broj 420906588 0009	Vrijednost Ugovora KM 35.060,41 bez PDV-a KM 29.966,16 Rok: 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Granacija za kvalitet ili 10% depozit	Ne	Ne	13-002533/21 Broj akta 08- 1420MV- 0053/22 23.4.2022.	15.8.2022. Vrijednost KM 32.325,93 KM 27.629,00 bez PDV-a	Radovi u iznosu od KM 2.734,48 sa PDV-ome se neće realizovati

M.P.


 Šef Odjeljenja za komunalne poslove
 mr.sc. Majazudin Vehabović

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješte nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
I.	LOT 6 Izgradnja vodovodne mreže iz paravca D. Vukšića prema D. Laništima; MZ Laništa 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju	Otvoreni postupak 1157-1-3- 691-3- 654/21 13- 002533/21	Gradnja Cop d.o.o. Brčko ID broj 460023662 0001	Vrijednost Ugovora KM 63.036,09 bez PDV-a KM 53.877,00 Rok: 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Granacija za kvalitet ili 10% depozit	Ne	Ne	13-002533/21 Broj akta 08- 1420MV- 0051/22 23.4.2022.	11.8.2022. Vrijednost KM 62.737,22 53.621,56 bez PDV-a	Radovi u iznosu od KM 298,87 sa PDV- ome se neće realizovati

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović