



02-1723
Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Trg Robertsa B. Owena 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, Telefon: +387 49 490-013, Faks: +387 49 490-020.
Трг Роберта Б. Овена 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, Телефон: +387 49 490-013, Факс: +387 49 490-020.

Broj predmeta: 13-002319/22
Broj akta: 01.1-1413EK-003/22
Datum, 10. 10. 2022.. godine
Mjesto, Brčko

Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 22/18, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19), članova 17. stav (1) člana 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine d o n o s i

**ODLUKA O IZMJENI POSEBNE ODLUKE
O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE BROJ: 13-002319/22 (BROJ AKTA: 01.1-1413EK-001/12) OD 15.08.2022.GODINE
(PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA)**

Član 1.

U Posebnoj odluci o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-002319/22 (broj akta: 01.1-1413EK-001/22) od 15.08.2022.godine, član 5. mijenja se i glasi: „Početak postupka javne nabavke je 12.10.2022.godine, a završetak postupka javne nabavke je 11.11.2022. godine“.

O b r a z l o ž e n j e

U Posebnoj odluci o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-002319/22 (broj akta: 01.1-1413EK-001/22) od 15.08.2022.godine, naveden je početak i završetak postupka javne nabavke koji iz opravdanih razloga nije bilo moguće provesti u datom vremenskom periodu. Ovom Odlukom o izmjeni posebne odluke o pokretanju postupka javne nabavke mijenja se početak i završetak postupka javne nabavke (pregovarački postupak bez objave obavještenja).

Član 2.

U svim ostalim dijelovima Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-002319/22 (broj akta: 01.1-1413EK-001/22) od 15.08.2022.godine, ostaje nepromijenjena.

Član 3.

Ova Odluka o izmjeni posebne odluke o pokretanju postupka javne nabavke, stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVITI:

1. Odjeljenju za stručne i administrativne poslove
- Pododjeljenje za javne nabavke,
2. Gradonačelniku Brčko distrikta BiH,
3. Odjeljenju za komunalne poslove,
4. Ekonomisti Odjeljenja za komunalne poslove,
5. Savi Radiću,
6. Evidenciji,
7. Arhivi.





Broj predmeta: 13-002319/22
Broj akta: 01.1-1413EK-001/22
Datum, 15. 8. 2022.. godine
Mjesto, Brčko

Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 22/18, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19), članova 17. stav (1) člana 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine d o n o s i

POSEBNU ODLUKU
O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
(PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA)

Član 1.

Ugovorni organ Brčko distrikt BiH (Vlada Brčko distrikta BiH - Odjeljenje za komunalne poslove), u skladu sa ukazanim potrebama, pokreće, pregovarački postupak bez objave obavještenja, radova pod nazivom: „Nastavak izgradnje kanalizacione mreže u ulici Ljubomira Krsmanovića u MZ-ci Donji Brezik“.

Član 2.

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke predstavlja član 24. stav 1. a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje

Vlada Brčko distrikta /Odjeljenje za komunalne poslove je sa firmom Papiilon d.o.o. sklopila Ugovor o izvođenju radova na lokaciji MZ-ce Donji Brezik, Lot broj 4 „Nastavak kanalizacione mreže u ulici Ljubomira Krsmanovića u MZ Donji Brezik“, broj Ugovora 13-002533/21 od 19.04.2022.godine. Sastavni dio navedenog ugovora je i predmjer radova koji je baziran na projektu, projektantske kuće „IPSA“ institut d.o.o Sarajevo, šifra projekta 8688-20 od april 2021.godine kojim su definisane vrste i količine radova koje je potrebno realizovati. Tokom izvođenja radova (prilikom realizacije zemljanih radova – mašinskog iskopa zemljanog materijala za potrebe polaganja cjevovoda), došlo je do pojave nestabilnosti bočnih strana iskopanog rova, sa posljedicom bočnog osipanja materijala te potrebom proširenja rova i oštećenja asfaltnog zastora i povećanja količina iskopanog materijala i asfaltnih površina – duž većeg dijela trase na kojoj se izvode radovi. Navedeno osipanje i narušavanje stabilnosti bočnih strana iskopanog rova nužno za posljedicu ima dodatno angažovanje izvođača radova – jer su se pojavile dodatne količine materijala asfalta i tampon sloja ispod asfalta (kao posljedica osipanja), a koji su veći od iznosa pozicija radova koje su predviđene ugovorom. Sve navedeno je posljedica činjenice da se u trupu puta nalazi izvorno nasuti i nedovoljno zbijeni zemljani materijal – koji je vidan po dubini iskopanog rova i to u punoj visini iskopa. Uvažavajući navedeno izvođač radova nije bio u mogućnosti da izvrši iskope materijala sa pravilnim odsijecanjem bočnih strana rova (pravougaonim ili približno pravougaonim), nego je iskope morao vršiti sa ublažavanjem bočnih strana rova (trapezno) – što je sve za posljedicu imalo dodatne količine materijala iskopa, ali i dodatne količine materijala odvoza viška iskopanog materijala, kao i dodatne količine materijal za zatrpavanje rova - sa potrebnim zbijanjem, te na kraju i veću površina nosivog i habajućeg sloja asfalta.

Projektant nije predvidio sve kućne priključke tako da je neophodna dodatna količina radova na većem broju revizionih okana sa kućnim priključcima.

Član 3.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi **14.000,00 KM** (slovima: četrnaest hiljada i 00/100 bez PDV-a).

Član 4.

Sredstva za finansiranje predmetne javne nabavke obezbjeđena su prema finansijskom planu ugovornog organa iz KB 2020-te godine, pozicija: „Izgradnja kanalizacije za naselje Donji Brezik“, CPV kod: 45231300-8, šifra: 10734, ekonomski kod: 821200, organizacioni kod: 23020001.

Član 5.

Početak postupka javne nabavke je 19.08.2022. godine, a završetak postupka javne nabavke je 12.09.2022. godine.

Član 6.

Vrsta postupka javne nabavke: pregovarački postupak bez objave obavještenja.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVITI:

1. Odjeljenju za stručne i administrativne poslove
- Pododjeljenje za javne nabavke,
2. Gradonačelniku Brčko distrikta BiH,
3. Odjeljenju za komunalne poslove,
4. Ekonomisti Odjeljenja za komunalne poslove,
5. Savi Radiću,
6. Evidenciji,
7. Arhivi.



O b r a z l o ž e n j e

S obzirom da postoje obezbijedenja sredstva u Budžetu Brčko distrikta BiH za 2020. godinu, a nije predviđeno Planom javnih nabavki na nivou Brčko distrikta BiH za 2022. godinu, Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, u skladu sa ukazanom potrebom, pokreće postupak javne nabavke radova: **„Nastavak izgradnje kanalizacione mreže u ulici Ljubomira Krsmanovića u MZ-ci Donji Brezik“**, posebnom odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, u skladu sa članom 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).