

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

divalen

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6		7		8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene		Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma		Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
6.	Nabavka i isporuka računara, računarske i srodne uredske opreme za potrebe odjeljenja Vlade i institucija Brčko distrikta BiH LOT 16 Oznaka i naziv iz JRJN – 30200000-1	Otvoreni postupak – broj obavještenja o dodjeli ugovora: 1157-1-1-525-3-484/18	„PRINTEX“ d.o.o. Sarajevo PDV: 200597450005	Vrijednost ugovora za Lot 16 : iznosi 12.846,60 KM sa PDV-OM Period trajanja/rok izvršenja: 30 kalendarskih dana od dana dostavljanja naloga za nabavku	1		1		Ugovor o nabavci robe broj: 13-001694/18 01.1.-1141SM-0056/18 godine od 04.11.2018. godine (potpisan dana 23.11.2018. godine)	Datum potpune realizacije ugovora: 20.12.2018. godine Ukupna utrošena vrijednost: 12.846,60 KM sa PDV-om	
					2		2				
					3		3				

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]