

divale

OBRAZAC ZA PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA
Odjel za stručne i administrativne poslove
Komisija za hartije od vrijednosti Brčko distrikta BiH

13-15.04-410/18

R.br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrste postupka i broj obavj. O dodjeli ugovora sa Portala jav. nabavki	Podaci o dobavljaču u okv. spor. naziv, ID br, mjesto	Osnovni elementi ugovora/okv.spora. vrijednost,period trajanja/rok izvršenja rok plaćanja,garantni period	Opis izmjene osnovnih el. ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijed. okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okv.sporaz	Datum potpune realizacije ugovora/ okv.sp. i ukupna utrošena vrijednost	Napomena/obrazloženje
1.	Lot 6-nabavka računara i rač opreme za 18. JRJN 3020000-1	Čl.25 ZJN, br.predm. 13-001694/18	Printex doo,Sarajevo PDV:200597 450005	3580,2 Isporuka u roku 30 dana od otv. Naloga roba isporučena 05.12.2018.			23.11.2018.		Objedinjena nabavka - više odjela- 21 lotova, Otvoreni postupak s međunarodnom objavom Kapitalni budž.2018,šifra projekta 9098

Predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti
Brčko distrikta BiH

Mirsad Bešlagić, MA

