

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE

R.b	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljač ima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Nabavka računara, računarske i srodne opreme LOT 4 JRJN 30200000-1	Otvoreni postupak 13-002308/21 1157-1-1-637-5-239/22	Copitrade d.o.o. 4400430120002	Vrijednost ugovora 1.538,55 KM Isporuka 30 dana od dana dostavljanja naloga Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostavljenja fakture	NE	NE	31.03.2022.	Realizacija ugovora 15.04.2022. godine Vrijednost ugovora 1.538,55 KM	



Šef Odjeljenja

Sead Šadić, dipl. oec.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE

R.b	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljač ima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Nabavka računara, računarske i srodne opreme LOT 5 JRJN 30200000-1	Otvoreni postupak 13-002308/21 1157-1-1-637-5-239/22	Copitrade d.o.o. 4400430120002	Vrijednost ugovora 7.166,25 KM Isporuka 30 dana od dana dostavljanja naloga Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture	NE	NE	31.03.2022.	Realizacija ugovora 15.04.2022. godine Vrijednost ugovora 7.166,25 KM	



Šef Odjeljenja

Sead Šadić, dipl. oec.