

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 2- Natkrivanje staze za boćanje, MZ Boće Oznaka i naziv iz JRJN-45233161-5	Otvoreni međunarodni postupak nabavke broj obavještenja: 1157-13-439-3-492/22	"Santovac" d.o.o Brčko PDV broj: 600010900001	Vrijednost ugovora: 10.560,42 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 20 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseci od datuma zapis primopredaje radova		1 2 3	Ugovor o izvođenju radova, broj predmeta: 13-002213/22, broj akta: 16-0575SP-0033/22 od 28.11.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora: 28.12.2022.go dine Ukupna utrošena vrijednost: 10.560,42 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Podpis odgovorne osobe

