

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ODJELJENJE ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 3 – Izgradnja AB tribna na igralištu FK Graničar u MZ Brezovo Polje, Brčko distrikt BiH Oznaka i naziv iz JRJN: 45212200-8 Građevinski radovi na sportskim objektima	Otvoreni postupak	"LIŠIĆ KONSTRUKCIJE" d.o.o. Brčko PDV broj: 600351050006	Vrijednost ugovora za LOT 3 iznosi: 40.950,00 KM sa PDV-om	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj: 13-000593/22 (broj akta: 13-1153PG-0069/22) od 24.8.2022. godine (potpisanog dana 02.09.2022. godine)	Datum potpune realizacije ugovora: Ugovor raskinut 3.3.2023. godine Ukupna utrošena vrijednost: 0,00 KM	Potpisan sporazum o raskidu ugovora za izvođenje radova za LOT 3, broj: 13-000593/22 (broj akta: 13-1153PG-0126/23) od 03.03.2023. godine

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]