

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ODJELJENJE ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj objaveštenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 2 – Vanjsko uređenje pored Doma kulture MZ Brka, Brčko distrikt BiH Oznaka i naziv iz JRJN: 45233200-1 Različiti radovi na površinskom sloju	Otvoreni postupak	"PAPILON" d.o.o. Čelić PDV broj: 209236100007	Vrijednost ugovora iznosi: 245.381,76 KM sa PDV-om Rok za izvođenje radova: 60 radnih dana od dana uvođenja Izvođača u posao od strane Naručioca	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj: 13-000593/22 (broj akta 13-1153PG-0031/22) od 30.5.2022. godine (potpisan dana 13.06.2022. godine)	Datum potpune realizacije ugovora: 13.02.2023. godine Ukupna utrošena vrijednost: 245.381,76 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



Potpis odgovorne osobe