

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA  
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

| 1.<br>R.b. | 2.<br>Opis i<br>Oznaka po<br>JRJN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.<br>Vrsta<br>postupka<br>i broj<br>obavješte<br>nja o<br>dodjeli<br>ugovora<br>sa Portala<br>javnih<br>nabavki | 4.<br>Podaci o<br>dobavljaču<br>/<br>Dobavljači<br>ma u<br>okvirnom<br>sporazumu<br>(Naziv, ID<br>broj,<br>mjesto) | 5.<br>Osnovni elementi<br>ugovora/okvirnog<br>sporazuma<br>(Vrijednost, period<br>trajanja/rok<br>izvršenja, rok<br>plaćanja, garantni<br>period,...) | 6.<br>Opis izmjene<br>osnovnih elemenata<br>ugovora i datum<br>izmjene | 7.<br>Ostatak vrijednosti<br>ugovora nakon<br>učinjene<br>izmjene/ostatak<br>vrijednosti okvirnog<br>sporazuma | 8.<br>Datum<br>zaključenja<br>ugovora                                   | 9.<br>Datum<br>potpune<br>realizacije<br>ugovora/<br>okvirnog<br>sporazuma i<br>ukupna<br>utrošena<br>vrijednost | 10.<br>Napomena<br>(obrazloženje) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.         | Izvođenje<br>istražnih radova<br>i izrada<br>elaborata o<br>inženjerskogeol<br>oškim,<br>hidrogeološkim<br>i<br>geomehaničkim<br>karakteristikam<br>a terena na<br>lokalitetu<br>"Plazulje", kod<br>fabrike vode u<br>Brčko distriktu<br>BiH sa<br>prijedlogom<br>mjera sanacije<br><br>71242000-6 –<br>Izrada projekta<br>i nacрта,<br>procjena<br>troškova | Otvoreni<br>postupak<br><br>1157-1-2-<br>469-3-<br>533/21<br><br>13-<br>002296/22                                | PGN d.o.o.<br>Brčko<br><br>ID broj<br>460035580<br>0000                                                            | Vrijednost Ugovora<br>KM 30.759,30<br><br>26.290,00<br><br>bez PDV-a<br><br>Rok: 45 kalendarskih<br>dana od dana<br>uvođenja u posao                  | Ne                                                                     | Ne                                                                                                             | 13-002296/22<br><br>Broj akta 08-<br>1420MV-<br>0020/22<br><br>24.11.22 | 27.6.2023.<br><br>Vrijednost<br>KM 30.759,30<br><br>26.290,00<br><br>bez PDV-a                                   |                                   |

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović