

Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
BOSNE I HERCEGOVINE
GRADONAČELNIK



Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Trg Roberta B. Owena 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, Telefon: +387 49 490-013, Faks: +387 49 490-020.
Трг Роберта Б. Овена 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, Телефон: +387 49 490-013, Факс: +387 49 490-020.

Broj predmeta: 13-002281/22
Broj akta: 01.1-1413EK-003/22
Datum, 16. 8. 2022.. godine
Mjesto, Brčko

Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 22/18, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19), članova 17. stav (1) člana 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine d o n o s i

**POSEBNU ODLUKU
O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
(PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA)**

I

Ugovorni organ Brčko distrikt BiH (Vlada Brčko distrikta BiH - Odjeljenje za komunalne poslove), u skladu sa ukazanim potrebama, pokreće, pregovarački postupak bez objave obavještenja, radova pod nazivom: „Nastavak izgradnje kanalizacione mreže uz putni pravac prema Dolovima u MZ Maoča“.

II

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke predstavlja član 24. stav a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

O b r a z l o ž e n j e

1. Vlada Brčko distrikta BiH - Odjeljenje za komunalne poslove je sa firmom „GALAX NISKOGRADNJA“ d.d. Brčko sklopila Ugovor o izvođenju radova na lokaciji MZ Maoča – Lot 4 – „Nastavak izgradnje kanalizacione mreže uz putni pravac prema Dolovima u MZ Maoča“. Sastavni dio navedenog ugovora je i predmjer radova koji je baziran na Glavnom projektu projektantske kuće „IPSA“ institut d.o.o Sarajevo - broj projekta: 8688/20, od marta 2021., kojim su definisane vrste i količine radova koje je potrebno realizovati.
2. Tokom izvođenja zemljanih radova pod nazivom: „Mašinski iskop materijala III i IV kategorije za potrebe polaganja cjevovoda“, konstatovana je pojava stijenskog materijala V i VI kategorije. Probim raskopima na različitim lokacijama duž projektovane trase kanalizacione mreže uočeno je da se stijenjski materijal pojavljuje na čitavoj dionici, ali na različitim dubinama - prosječno 70 cm do 100 cm ispod kote terena.
3. Da bi se izvršio cjelokupan iskop zemljanog materijala u skladu sa projektom, a cjevovod postavio na projektovanu dubinu, izvođač radova očigledno mora izvršiti i iskop stijenskog materijala V i VI kategorije, što nužno iziskuje dodatno angažovanje izvođača radova koje nije

predviđeno ugovorom (mora se koristiti mehanizacija kojom je moguće razbijati stijenski materijal V i VI kategorije – hidraulički čekić (tzv. pikamer).

4. Navedeno za posljedicu ima dodatne troškove prilikom realizacije radova iskopa, koji nisu predviđeni aktuelnim ugovorom sa izvođačem radova.

S obzirom da se radi o dodatnim radovima koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat ili u prvobitno zaključen ugovor, ali koji usljed nepredviđenih okolnosti, su postali neophodni za izvršenje ili izvođenje u njima opisanih radova, i kao takvi se ne mogu, tehnički ili ekonomski, odvojiti od osnovnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ.

III

Procjenjena vrijednost javne nabavke iznosi **15.100,00 KM (slovima: petnaest hiljada jedanaestina i 00/100 KM) bez PDV-a.**

IV

Prema finansijskom planu ugovornog organa iz KB 2020-te godine, pozicija: "Izgradnja kanalizacione mreže u MZ Maoča ", šifra 10619, kod 821200, organizacioni kod 23020001, CPV kod 45231300-8.

V

Početak postupka javne nabavke je 19.08.2022.godine, a završetak postupka javne nabavke 12.09.2022.godine.

VI

Vrsta postupka javne nabavke: pregovarački postupak bez objave obavještenja.

VII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i stavlja se van snage Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-002281/22 (broj akta: 01.1-1149AD-001/22) od 10.08.2022. godine.

DOSTAVITI:

1. Odjeljenju za stručne i administrativne poslove
- Pododjeljenje za javne nabavke,
2. Gradonačelniku Brčko distrikta BiH,
3. Odjeljenju za komunalne poslove,
4. Ekonomisti Odjeljenja za komunalne poslove,
5. Admiru Musiću,
6. Evidenciji,
7. Arhivi.



O b r a z l o ž e n j e

S obzirom da postoje obezbijedena sredstva u Budžetu Brčko distrikta BiH za 2022. godinu, a nije predviđeno Planom nabavki na nivou Brčko distrikta BiH za 2022. godinu, Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, u skladu sa ukazanom potrebom, pokreće postupak javne nabavke radova pod nazivom: „**Nastavak izgradnje kanalizacione mreže uz putni pravac prema Dolovima u MZ Maoča**“, posebnom odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, u skladu sa članom 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).

Osnov za provođenje pregovaračkog postupka u ovom slučaju je u članu 28. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 39/14), u vezi sa članom 24. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).