

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45236110-4 - Radovi na površinskom sloju za sportske terene.	Otvoreni postupak, 1157-1-3-765-3-699/18	„Eko prom“ d.o.o. Brčko	Vrijednost ugovora: 25.179,69 broj ugovora: 13-002906/18, rok za realizaciju ugovora je 60 radnih dana od dana uvođenja u posao	-	-	14.01.2019.	28.02.2019.	

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE

Umanjenje naloga za nabavku, odnosno zaključenog ugovora za iznos od 1.188,37 KM.

M.P.



Po ovlaštenju broj: 05-000259/19 od 15.03.2019. godine

Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović
Senad Osmanović, prof.