

2009/27.05.2020. OS

Bosna i Hercegovina BRČKO DISTRIKT Bosne i Hercegovine VLADA BRČKO DISTRIKTA Odjeljenje - Odjel za obrazovanje		Босна и Херцеговина БРЧКО ДИСТРИКТ Босне и Херцеговине ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА Одјељење - Одјел за образовање
Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH Telefon: 049 214 503. Faks: 049 214 503.	www.bdcentral.net obrazovanje@bdcentral.net	Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ Телефон: 049 214 503. Факс: 049 214 503.

Ustav
22/5/20
a

Broj predmeta: 13-001487/19
Broj akta: 07-701MT-037/20
Datum, 22.5.2020 godine
Mjesto, Brčko

Odjeljenje – odjel za stručne i administrativne poslove
Bulevar mira 1
76100, Brčko distrikt BiH

PREDMET: Dostava izvještaja, na znanje


Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova broj: 13-001487/19, broj akta: 07-1154SO-0018/19 od 26.08.2019. godine koji se odnosi na nabavku radova na rekonstrukciji podova za potrebe JU Prve osnovne škole Brčko (lot 1), izvođača radova „AS – GRADNJA“ d.o.o. Brčko, na znanje.


PRILOG:

- Izvještaj.

Stručni savjetnik za finansije i javne nabavke


mr. sci. Mehmed Topčagić, dipl. oec.

Šef Pododjeljenja za zajedničke poslove


Samir Čorbadžić, dipl. ing. maš.

Šef Odjeljenja za obrazovanje



Senad Osmanović, prof.

DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Evidenciji i
3. Arhivi.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obražloženo)
1.	45432100-5-Radovi postavljanja poda i podnih obloga	Otvoreni postupak, 1157-1-3-323-3-298/19	„As - građnja“ d.o.o. Brčko	Iznos realizovanog ugovora za lot 1 je: 20.587,32 KM; Broj ugovora: 13-001487/19, Rok za realizaciju ugovora je 15 dana od dana uvođenja u posao	-	-	26.08.2019.	28.04.2020.	

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE



Šef Odjeljenja za obrazovanje

[Signature]

Senad Osmanović, prof.