

2351/22.06.2020 09

Bosna i Hercegovina BRČKO DISTRIKT Bosne i Hercegovine VLADA BRČKO DISTRIKTA Odjeljenje - Odjel za obrazovanje		Босна и Херцеговина БРЧКО ДИСТРИКТ Босне и Херцеговине ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА Одјељење - Одјел за образовање
Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH Telefon: 049 214 503. Faks: 049 214 503.	www.bdcentral.net obrazovanje@bdcentral.net	Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ Телефон: 049 214 503. Факс: 049 214 503.

12/06/20
AS
Miroslav

Broj predmeta: 13-001537/20
Broj akta: 07-1281SC-034/20
Datum, 16.06.2020.. godine
Mjesto, Brčko

Odjeljenje – odjel za stručne i administrativne poslove
Bulevar mira 1
76100, Brčko distrikt BiH

PREDMET: Dostava izvještaja, na znanje


Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova broj: 13-001487/19, broj akta: 07-1154SO-0018/19 od 26.08.2019. godine koji se odnosi na nabavku radova na rekonstrukciju podova za potrebe JU Prve osnovne škole Brčko (lot 1) i nabavku radova na rekonstrukciji podova za potrebe JU Druge osnovne škole Brčko (lot 2), izvođača radova „AS – gradnja“ d.o.o. Brčko, na znanje.


PRILOG:

- Izvještaj.

Šef Pododjeljenja za zajedničke poslove



Samir Corbadžić, dipl. ing.

Šef Odjeljenja za obrazovanje


Senad Osmanović, prof.

DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Evidenciji i
3. Arhivi.



OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena a (obrazloženje)
1.	45262321-7 Polaganje podnog estriha	Otvoreni postupak, 1157-1-3-323-3-298/19	„AS Gradnja“ d.o.o. Brčko	Vrijednost ugovora po lotovima: Lot 1 – 20.587,32KM i Lot 2 – 39.484,52 KM, broj ugovora: 13-001487/19, rok za realizaciju ugovora za lot 1 je 15 radnih dana, a za lot 2 je 25 radnih dana od dana uvođenja u posao, garantni rok za oba lota je 36 mjeseci	-	-	26.08.2019.	Lot 1 28.04.2020. Lot 2 09.06.2020.	

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE

M.P.

Sef Odjeljenja za obrazovanje

 Senad Osmanović, prof.