

718/20.02.2018. 04

Umanovic

20/02/18.

h

Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
VLADA BRČKO DISTRIKTA
Odjeljenje - Odjel za obrazovanje



Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА
Одјељење - Одјел за образовање

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 214 503. Faks: 049 214 503.

www.bdcentral.net
obrazovanje@bdcentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 214 503. Факс: 049 214 503.

Broj predmeta: 13-001849/17
Broj akta: 07-701MT-045/18
Datum, 19.2.2018. godine
Mjesto, Brčko

Odjeljenje-Odjel za stručne i administrativne poslove
Bulevar mira 1
76100,Brčko Distrikt BiH

PREDMET: Dostava izvještaja o realizaciji ugovora

Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova broj: 13-001849/17, broj akta: 07-1154SO-0024/17 od 30.11.2017. godine koji se odnosi na radove na zamjeni stolarije (II faza) na objektu JU Dvanaesta osnovne škole Ulice (lot 3), izvođača radova „Pikaso“ d.o.o. Brčko, na znanje.

PRILOG:

- Izvještaj

Šef Pododjeljenja za zajedničke poslove

Mehmed Topčagić
mr. sc. Mehmed Topčagić

Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović
Senad Osmanović, prof.



DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Evidenciji i
3. Arhivi.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45420000-7 - Radovi na ugradnji stolarije	Otvoreni postupak, 1157-1-3-487-3-386/17	„Pikaso“ d.o.o Brčko	27.545,08 KM, broj ugovora: 13-001849/17, rok za izvršenje radova je 40, dana od dana prijema naloga za nabavku, garantni period 12 mjeseci	1. 2. 3.	1. 2. 3.	30.11.2017.	07.02.2018.	

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE



Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović

Senad Osmanović, prof.

481/31.01.2018. 05
Miroslav

Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
VLADA BRČKO DISTRIKTA
Odjeljenje - Odjel za obrazovanje



Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА
Одјељење - Одјел за образовање

31/01/18
h

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 214 503. Faks: 049 214 503.

www.bdcentral.net
obrazovanje@bdcentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 214 503. Факс: 049 214 503.

Broj predmeta: 13-001849/17
Broj akta: 07-701MT-040/18
Datum, 26.1.2018. godine
Mjesto, Brčko

Odjeljenje-Odjel za stručne i administrativne poslove
Bulevar mira 1
76100,Brčko Distrikt BiH

PREDMET: Dostava izvještaja o realizaciji ugovora

Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova broj: 13-001849/17, broj akta: 07-1154SO-0023/17 od 30.11.2017. godine koji se odnosi na radove na krečenju centralne i posrednih škola JU Desete osnovne škole Bijela (lot 2), izvođača radova „Modul-ing“ d.o.o. Brčko, na znanje.

PRILOG:

- Izvještaj

Šef Pododjeljenja za zajedničke poslove

mr. sc. Mehmed Topčagić

Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović, prof.



DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Evidenciji i
3. Arhivi.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45214210-5 - Građevinski radovi na osnovnim školama	Otvoreni postupak, 1157-1-3-487-3-386/17	„Modul-ing“ d.o.o Brčko	8.322,44 KM, broj ugovora: 13-001849/17, rok za izvršenje radova je 30, dana od dana prijema naloga za nabavku, garantni period 12mjeseci	1. 2. 3.	1. 2. 3.	30.11.2017.	12.01.2018.	

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE



Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović

Senad Osmanović, prof.