

mirala 546/03.02.2020 05

Bosna i Hercegovina BRČKO DISTRIKT Bosne i Hercegovine VLADA BRČKO DISTRIKTA Odjeljenje - Odjel za obrazovanje		Босна и Херцеговина БРЧКО ДИСТРИКТ Босне и Херцеговине ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА Одјељење - Одјел за образовање
Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH Telefon: 049 214 503. Faks: 049 214 503.	www.bdcentral.net obrazovanje@bdcentral.net	Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ Телефон: 049 214 503. Факс: 049 214 503.

Broj predmeta: 13-002942/16
Broj akta: 07-701MT-053/20
Datum, 21.1.2020. godine
Mjesto, Brčko

Odjeljenje-Odjel za stručne i administrativne poslove
Bulevar mira 1
76100,Brčko distrikt BiH

PREDMET: Dostava izvještaja

Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova broj: 13-002942/16, broj akta: 07-1154SO-0024/17 od 23.02.2017. godine koji se odnosi na radove na uređenje dvorišta JU Treće osnovne škole Brčko (lot 2), izvođača radova „Balegem“ d.o.o. Gradačac, na dalje postupanje.


PRILOG:

- Izvještaj.

Stručni savjetnik za finansije i javne nabavke


mr. sci. Mehmed Topčagić, dipl. oec.

Šef Pododjeljenja za zajedničke poslove


Samir Čorbadžić, dipl. ing. maš.

Šef Odjeljenja za obrazovanje


Senad Osmanović, prof.



DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Evidenciji i
3. Arhivi.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okviru sporazuma (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45112700-2 - Radovi uređenja pejzaža	Otvoreni postupak, 1157-1-3-739-3-414/16	„Balegem“ d.o.o. Gradačac	Iznos realizovanog ugovora: 18.276,35 KM Broj ugovora: 13-002942/16, Rok za realizaciju ugovora je 45radnih dana od dana uvođenja u posao	-	-	23.02.2017.	30.12.2019.	

Trajno umanjen nalog za 4,49 KM.

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE



Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović
Senad Osmanović, prof.