

2303 / 05.07.2021. OK

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине

Канцеларија за управљање
јавном имовином



Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine

Kancelarija - Ured za upravljanje
javnom imovinom

Ulaslaw
05/7/21
h

Булевар мира 1, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, телефон: 049/240-632, факс: 049/240-633
Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, telefon: 049/240-632, faks: 049/240-633

Broj predmeta: 13-001782/20
Broj akta: 16-0175JD-084/21
Datum, 14.6.2021.. godine
Mjesto, Brčko

ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE

PREDMET: Izvještaj o realizaciji ugovora, dostavlja se

U skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH, dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o pružanju usluga projektovanja, broj predmeta: 13-001782/20 za lot 12 i 13, na daljnje postupanje.

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Evidenciji,
3. Arhivi.



v. d. Direktora Kancelarije
Jelena Duvnjak, dipl.inž.grad


OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 12-Izrada projektne dokumentacije (idejni projekat) za izgradnju dječijeg igralaonice u MZ Plazuje Oznaka i naziv iz JRJN: 71242000-6	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-2-533-3-452/20	„Geoput“ d.o.o Brčko PDV broj: 400840290002	Vrijednost ugovora: 924,30 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja:15 radnih dana od dana uvođenja u posao.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavci robe, broj predmeta:13-001782/20 , broj akta: 01.1-1413EK--0057/20 od 10.12.2020.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 26.5.2021.godine Ukupna utrošena vrijednost: 924,30 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe



OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)	
2.	Lot 13-Izrada projektne dokumentacije (idejni projekat) za izgradnju staze za boćanje sa pratećim objektima i dječije igraonice u MZ Donji Rahić Oznaka i naziv iz JRJN: 71242000-6	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-2-533-3-452/20	„Geoput“ d.o.o Brčko PDV broj: 400840290002	Vrijednost ugovora: 1.287,00 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 20 radnih dana od dana uvođenja u posao.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavci robe, broj predmeta: 13-001782/20, broj akta: 01.1-1413EK-0057/20 od 10.12.2020.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 26.5.2021.godine Ukupna utrošena vrijednost: 1.287,00 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



Potpis odgovorne osobe