

2173 / 06.09.2021. 05

|                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bosna i Hercegovina</b><br><b>BRČKO DISTRIKT</b><br>Bosne i Hercegovine<br><b>VLADA BRČKO DISTRIKTA</b><br>Odjeljenje - Odjel za obrazovanje |  | <b>Босна и Херцеговина</b><br><b>БРЧКО ДИСТРИКТ</b><br>Босне и Херцеговине<br><b>ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА</b><br>Одјељење - Одјел за образовање |
| Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH<br>Telefon: 049 214 503. Faks: 049 214 503.                                                            | www.bdccentral.net<br>obrazovanje@bdccentral.net                                  | Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ<br>Телефон: 049 214 503. Факс: 049 214 503.                                                         |

Ministar  
06/9/21  
h

Број предмета: 13-002964/20  
Број акта: 07-1281SC-044/21  
Датум, 1. 9. 2021. године  
Мјесто, Брчко

Одјељење за стручне и административне послове  
Булевар мира 1  
76100, Брчко дистрикта БиХ

**ПРЕДМЕТ: Достава извјештаја, на знање**

Поштовани,

У прилогу акта достављамо вам извјештај о реализацији уговора о извођењу радова број: 13-002964/20, број акта: 07-12463Б-0022/21 од 20.01.2021. године који се односи на набавку радова на наставку изградње фискултурне сале за потребе ЈУ Друге основне школе Брчко – ПШ Омербеговача, закључен са извођачем радова „Астра план“ д.о.о. Брчко, на знање.

**ПРИЛОГ:**

- Извјештај.

Шеф Пододјељења за заједничке послове

Самир Чорбацић, дипл. инж. маш.

Шеф Одјељења за образовање

Зоран Булатовић, дипл. оец.

**ДОСТАВИТИ:**

1. Наслову,
2. Евиденцији и
3. Архиви.



**ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА  
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**

| 1.  | 2.                                                                 | 3.                                                                                                     | 4.                                                                                              | 5.                                                                                                                                                | 6.                                                                                    | 7.                                                                                                                                   | 8.                             | 9.                                                                                                                 | 10.                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Р.б | Опис и<br>Ознака по<br>ЈРЈН                                        | Врста<br>поступка и<br>број<br>обавјештењ<br>а о додјели<br>уговора са<br>Портала<br>јавних<br>набавки | Подаци о<br>добављачу/<br>Добављачима<br>у оквирном<br>споразуму<br>(Назив, ИД<br>број, мјесто) | Основни елементи<br>уговора/оквирног споразума<br>(Вриједност, период<br>трајања/рок извршења, рок<br>плаћања, гарантни<br>период,...)            | Опис<br>измјене<br>основ<br>них<br>елемен<br>ата<br>уговор<br>а и<br>датум<br>измјене | Остатак<br>вриједно<br>сти<br>уговора<br>након<br>учињене<br>измјене/<br>остатак<br>вриједно<br>сти<br>оквирно<br>г<br>споразум<br>а | Датум<br>закључењ<br>а уговора | Датум<br>потпуне<br>реализаци<br>је<br>уговора/<br>оквирног<br>споразума<br>и укупна<br>утрошена<br>вриједнос<br>т | Напомена<br>(образложе<br>ње)                                        |
| 1.  | 45212200-8 –<br>Грађевински<br>радови на<br>спортеким<br>објектима | Отворени<br>поступак,<br>1157-1-3-<br>695-3-593/20                                                     | „Астра план“<br>д.о.о. Брчко                                                                    | Вриједнос реализованог<br>уговор:<br>77.646,21 КМ,<br>Број уговора: 13-002964/20,<br>Рок за извођење радова је 50<br>дана од дана увођења у посао | -                                                                                     | -                                                                                                                                    | 20.01.2021                     | 23.08.2021.                                                                                                        | Обрачунати<br>пенали и<br>трајно<br>умањен<br>налог –<br>1.913,79 КМ |

**М.П.**

**Шефа Одјељења за образовање**



Зоран Булатовић, дипл.оец.