

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za javne poslove



Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ

Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за јавне послове

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 240 613, 240 813. Faks: 049 216 030.

www.bdcentral.net
javniposlovi@bdcentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 613.240 813. Факс: 049 216 030.

Број предмета: 13-002156/22 (02-3854)
Број акта: 03-1416RS-003/22
Датум, 26. 8. 2022.. године
Мјесто, Брчко

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ**
Пододјељење за јавне набавке


ПРЕДМЕТ: Образац праћења реализације уговора

Поштовани,

Достављамо Вам, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), попуњен образац о реализацији уговора број: 13-002478/21 од 14.03.2022. године, а који се односи на радове на изградњи и реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, Лот -35 „Реконструкција некатегорисаних путева у МЗ Рахић Доњи и Горице“, на Ваше даље поступање.

Прилог: Образац о праћењу реализације уговора.

В.Д./Шеф Пододјељења:


Авдулах Чандић, дипл.инг.грађ.

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА:


Ратко Стјепановић, дипл.економиста.



Достављено:

1. Наслову,
2. Архиви,
3. Евиденцији. Д.П.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-35 Rekonstrukcija nekategorisanih puteva u MZ Rahić Donji i Gorice	Otvoreni postupak	„EKO - PROM“ D.O.O. Brčko	Vrijednost ugovora za lot-a 35 je 47.970,00 KM	1	1	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-002478/21 od 14.03.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 35: 29.07.2022. godine	
	Oznaka i naziv iz JPJN: 45233120-6		JIB: 4600050950001 PDV broj: 600050950001	Period trajanja/rok izvršenja: 30 kalendarskih dana	2	2		Ukupna utrošena vrijednost: 47.970,00 KM	
					3	3			

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe
Jovana Jovanić



3990/30.8.2022 01

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za javne poslove



Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 240 613, 240 813. Faks: 049 216 030.

www.bdcentral.net
javniposlovi@bdcentral.net

Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ

Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за јавне послове

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 613, 240 813. Факс: 049 216 030.

Нена
30/8/22
G

Број предмета: 13-001951/22 /02-3852/
Број акта: 03-1416RS-003/22
Датум, 26. 8. 2022.. године
Мјесто, Брчко

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ**
Пододјељење за јавне набавке


ПРЕДМЕТ: Образац праћења реализације уговора

Поштовани,

Достављамо Вам, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), попуњен образац о реализацији уговора број: 13-002478/21 од 08.06.2022. године, а који се односи на радове на изградњи и реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, Лот -34 „Наставак реконструкције пута Л-1, дионица Пољаци - Улице“, на Ваше даље поступање.

Прилог: Образац о праћењу реализације уговора.

В.Д. Шеф Пододјељења:


Авдулах Чандић, дипл.инг.грађ.

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА:


Ратко Стјепановић, дипл.економиста.


Достављено:

1. Наслову,
2. Архиви,
3. Евиденцији. Д.П.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPIN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-34 Nastavak rekonstrukcije puta L-1, dionica Poljaci - Ulice	Otvoreni postupak	„EKO - PROM“ D.O.O. Brčko	Vrijednost ugovora za lot-a 34 je 35.860,50 KM	1	1	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-002478/21 od 08.06.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 34: 29.07.2022. godine	
	Oznaka i naziv iz JRJN: 45233120-6		JIB: 4600050950001 PDV broj: 600050950001	Period trajanja/rok izvršenja: 30 kalendarskih dana	2	2		Ukupna utrošena vrijednost: 35.860,50 KM	
					3	3			

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe


3992/30.8.2022 05

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za javne poslove



Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ

Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за јавне послове

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 240 613, 240 813. Faks: 049 216 030.

www.bdccentral.net
javniposlovi@bdccentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 613.240 813. Факс: 049 216 030.

Нис
30/8/22
А

Број предмета: 13-001959/22 (02-3855)
Број акта: 03-1416RS-003/22
Датум, 26. 8. 2022.. године
Мјесто, Брчко

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ**
Пододјељење за јавне набавке


ПРЕДМЕТ: Образац праћења реализације уговора

Поштовани,

Достављамо Вам, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), попуњен образац о реализацији уговора број: 13-002478/21 од 14.03.2022. године, а који се односи на радове на изградњи и реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, Лот -33 „Реконструкција путева и пјешачких стаза у МЗ Крепшић и Марковић Поље“, на Ваше даље поступање.

Прилог: Образац о праћењу реализације уговора.

В.Д. Шеф Пододјељења:


Авдулах Чандић, дипл. инт. грађ.

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА:


Ратко Стјепановић, дипл. економиста.



Достављено:

1. Наслову,
2. Архиви,
3. Евиденцији. Д.П.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 33: 03.08.2022. godine	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-33 Rekonstrukcija puteva i pješačkih staza u MZ Krepić i Marković Polje	Otvoreni postupak	„EKO - PROM“ D.O.O. Brčko	Vrijednost ugovora za lot-a 33 je 21.784.63 KM	1 2 3	1 2 3	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-002478/21 od 14.03.2022. godine	Ukupna utrošena vrijednost: 21.784.63 KM	
	Oznaka i naziv iz JRJN: 45233120-6		JIB: 4600050950001 PDV broj: 600050950001	Period trajanja/rok izvršenja: 30 kalendarskih dana					

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe



Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za javne poslove



Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ

Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за јавне послове

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 240 613, 240 813. Faks: 049 216 030.

www.bdccentral.net
javniposlovi@bdccentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 613.240 813. Факс: 049 216 030.

Број предмета: 13-001902/22 (02-3861)
Број акта: 03-1416RS-004/22
Датум, 26. 8. 2022.. године
Мјесто, Брчко

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ**
Пододјељење за јавне набавке

ПРЕДМЕТ: Образац праћења реализације уговора

Поштовани,

Достављамо Вам, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), попуњен образац о реализацији уговора број: 13-002478/21 од 22.03.2022. године, а који се односи на радове на изградњи и реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, Лот -32 „Реконструкција путева и пјешачких стаза у МЗ Плазуље“, на Ваше даље поступање.

Прилог: Образац о праћењу реализације уговора.

В.Д. Шеф Пододјељења:


Авдулах Чандић, дипл.инг.грађ.

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА:


Ратко Стјепановић, дипл.економиста.

Достављено:

1. Наслову,
2. Архиви,
3. Евиденцији. Д.П.



OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazložjenje)
1.	LOT-32 Rekonstrukcija puteva i pješačkih staza u MZ Plazulje	Otvoreni postupak	„BALEGEM“ D.O.O. Gradačac	Vrijednost ugovora za lot-a 32 je 92.547,00 KM	1	1	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-002478/21 od 22.03.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 32: 04.08.2022. godine	
	Oznaka i naziv iz JRJN: 45233120-6		JIB: 4209065880009 PDV broj: 209065880009	Period trajanja/rok izvršenja: 60 kalendarskih dana	2	2		Ukupna utrošena vrijednost: 92.547,00 KM	
					3	3			

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



05/3932/26.8.22

Нермина
26.08.22

Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
VLADA BRČKO DISTRIKTA
Odjeljenje - Odjel za javne poslove



Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА
Одјељење - Одјел за јавне послове

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 240 613, 240 813, Faks: 049 216 030.

www.bdcentral.net
javniposlovi@bdcentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 613.240 813. Факс: 049 216 030.

Број предмета: 13-002373/22 (02-3791)
Број акта: 03-1416RS-002/22
Датум, 24. 8. 2022.. године
Мјесто, Брчко

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ**
Пододјељење за јавне набавке

ПРЕДМЕТ: Образац праћења реализације уговора

Поштовани,

Достављамо Вам, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), попуњен образац о реализацији уговора број: 13-002478/21 од 13.04.2022. године, а који се односи на радове на изградњи и реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, Лот -17 „Реконструкција главног пута кроз насеље Ћосети са оборинском канализацијом“, на Ваше даље поступање.

Прилог: Образац о праћењу реализације уговора.

В.Д. Шеф Пододјељења:

Авдулах Чандић, дипл.инг.грађ.

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА:

Ратко Стјепановић, дипл.економиста.

- Достављено:
1. Наслову,
 2. Архиви,
 3. Евиденцији.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-17 Rekonstrukcija glavnog puta kroz naselje Čošet i sa oborinskom kanalizacijom	Otvoreni postupak	„BALEGEM“ D.O.O. Gradačac	Vrijednost ugovora za lot-a 17 je 88.686,00 KM	1	1	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-002478/21 od 13.04.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 17: 22.08.2022. godine	
	Oznaka i naziv iz JRJN: 45233120-6		JIB: 4209065880009 PDV broj: 209065880009	Period trajanja/rok izvršenja: 60 kalendarskih dana	2	2		Ukupna utrošena vrijednost: 88.686,00 KM	
					3	3			

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe
Jedinić Jovana Vijećnik

3989/30.8.2022. D.J.

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za javne poslove



Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 240 613, 240 813. Faks: 049 216 030.

www.bdccentral.net
javniposlovi@bdccentral.net

Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ

Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за јавне послове

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 613, 240 813. Факс: 049 216 030.

Мену
30/8/22
G

Број предмета: 13-002342/22 (02-3851)
Број акта: 03-1416RS-002/22
Датум, 26. 8. 2022.. године
Мјесто, Брчко

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ**
Пододјељење за јавне набавке


ПРЕДМЕТ: Образац праћења реализације уговора

Поштовани,

Достављамо Вам, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), попуњен образац о реализацији уговора број: 13-002478/21 од 22.03.2022. године, а који се односи на радове на изградњи и реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, Лот -14 „Реконструкција пута од засеока Гаврићи према засеоку Костићи у МЗ Брезово Поље Село“, на Ваше даље поступање.

Прилог: Образац о праћењу реализације уговора.

В.Д. Шеф Пододјељења:


Аидулах Чандић, дипл.инг.грађ.

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА:


Ратко Стјефановић, дипл.економиста.

Достављено:

1. Наслову,
2. Архиви,
3. Евиденцији. Р.М.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-14 Rekonstrukcija puta od zaseoka Gavrići prema zaseoku Kostići u MZ Brezovo Polje Selo	Otvoreni postupak	„BALEGEM“ D.O.O. Gradačac	Vrijednost ugovora za lot-a 14 je 11.583,00 KM	1	1	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-002478/21 od 22.03.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 14: 18.06.2022. godine	
	Oznaka i naziv iz JPJN: 45233120-6		JIB: 4209065880009 PDV broj: 209065880009	Period trajanja/rok izvršenja: 45 kalendarskih dana	2	2		Ukupna utrošena vrijednost: 11.583,00 KM	
					3	3			

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Podpis odgovorne Osobe



3988/30.8.2022 05

Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
VLADA BRČKO DISTRIKTA
Odjeljenje - Odjel za javne poslove



Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА
Одјељење - Одјел за јавне послове

Nov
30/8/22
h

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 240 613, 240 813. Faks: 049 216 030.

www.bdccentral.net
javniposlovi@bdccentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 613.240 813. Факс: 049 216 030.

Број предмета: 13-002339/22 /02-3850/
Број акта: 03-1416RS-002/22
Датум, 26. 8. 2022.. године
Мјесто, Брчко

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ**
Пододјељење за јавне набавке


ПРЕДМЕТ: Образац праћења реализације уговора

Поштовани,

Достављамо Вам, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), попуњен образац о реализацији уговора број: 13-002478/21 од 14.03.2021. године, а који се односи на радове на изградњи и реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, Лот -11 „Реконструкција пута са главног пута поред куће Саве Томића МЗ Ражљево“, на Ваше даље поступање.

Прилог: Образац о праћењу реализације уговора.

В.Д. Шеф Пододјељења:


Авдулах Чандић, дипл.инг.грађ.

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА:


Ратко Стјепановић, дипл.економиста.


Достављено:

1. Наслову,
2. Архиви,
3. Евиденцији. Р.М.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okviru sporazuma (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-11 Rekonstrukcija puta sa glavnog puta pored kuće Save Tomića MZ Ražljevo	Otvoreni postupak	„BALEGEM“ D.O.O. Gradačac	Vrijednost ugovora za lot-a 11 je 10.647,00 KM	1	1	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-002478/21 od 14.03.2021. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 11: 30.07.2022. godine	
	Oznaka i naziv iz JRJN: 45233120-6		JIB: 4209065880009 PDV broj: 209065880009	Period trajanja/rok izvršenja: 30 kalendarskih dana	2	2		Ukupna utrošena vrijednost: 10.647,00 KM	
					3	3			

• U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



4001/30 8. 2022 05

Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
VLADA BRČKO DISTRIKTA
Odjeljenje - Odjel za javne poslove



Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА
Одјељење - Одјел за јавне послове

Мена
30/8/22
G

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 240 613, 240 813. Faks: 049 216 030.

www.bdcentral.net
javniposlovi@bdcentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 613, 240 813. Факс: 049 216 030.

Број предмета: 13-002341/22 (02-3864)
Број акта: 03-1416RS-002/22
Датум, 26. 8. 2022.. године
Мјесто, Брчко

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ**
Пододјељење за јавне набавке

ПРЕДМЕТ: Образац праћења реализације уговора

Поштовани,

Достављамо Вам, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), попуњен образац о реализацији уговора број: 13-002478/21 од 22.03.2022. године, а који се односи на радове на изградњи и реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, Лот -10 „Реконструкција улице Ратка Крпића у МЗ Горњи Брезик“, на Ваше даље поступање.

Прилог: Образац о праћењу реализације уговора.

В.Д. Шеф Пододјељења:


Авдулах Чандић, дипл.инг.грађ.

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА:


Ратко Стјепановић, дипл.економиста.



Достављено:

1. Наслову,
2. Архиви,
3. Евиденцији. Р.М.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-10 Rekonstrukcija ulice Ratka Krpića u MZ Gornji Brezik	Otvoreni postupak	„BALEGEM“ D.O.O. Gradačac	Vrijednost ugovora za lot-a 10 je 29.718,00 KM	1	1	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-002478/21 od 22.03.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 10: 18.06.2022. godine	
	Oznaka i naziv iz JPJN: 45233120-6		JIB: 4209065880009 PDV broj: 209065880009	Period trajanja/rok izvršenja: 60 kalendarskih dana	2	2		Ukupna utrošena vrijednost: 29.718,00 KM	
					3	3			

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



4003 / 30.8.2022 05

Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
VLADA BRČKO DISTRIKTA
Odjeljenje - Odjel za javne poslove



Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА
Одјељење - Одјел за јавне послове

Нер
30/8/22
C

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 240 613, 240 813. Faks: 049 216 030.

www.bdcentral.net
javniposlovi@bdcentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 613, 240 813. Факс: 049 216 030.

Број предмета: 13-001923/22 (02-3865)
Број акта: 03-1416RS-003/22
Датум, 26. 8. 2022.. године
Мјесто, Брчко

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ**
Пододјељење за јавне набавке


ПРЕДМЕТ: Образац праћења реализације уговора

Поштовани,

Достављамо Вам, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), попуњен образац о реализацији уговора број: 13-002478/21 од 22.03.2022. године, а који се односи на радове на изградњи и реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, Лот -8 „Асфалтирање улице од задружних магацина до краја МЗ Брезово Поље - Чаршија“, на Ваше даље поступање.

Прилог: Образац о праћењу реализације уговора.

В.Д. Шеф Пододјељења:


Авдулах Чандић, дипл.инг.грађ.

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА:


Ратко Стјепановић, дипл.економиста.



Достављено:

1. Наслову,
2. Архиви,
3. Евиденцији. Д.М.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-8 Asfaltiranje ulice od zadružnih magacina do kraja MZ Brezovo Polje - Čaršija	Otvoreni postupak	„BALEGEM“ D.O.O. Gradačac	Vrijednost ugovora za lot-a 8 je 23.049,00 KM	1	1	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-002478/21 od 22.03.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 8: 05.07.2022. godine	
	Oznaka i naziv iz JRJN: 45233120-6		JIB: 4209065880009 PDV broj: 209065880009	Period trajanja/rok izvršenja: 60 kalendarskih dana	2	2		Ukupna utrošena vrijednost: 23.049,00 KM	
					3	3			

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
VLADA BRČKO DISTRIKTA
Odjeljenje - Odjel za javne poslove



Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА
Одјељење - Одјел за јавне послове

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 240 613, 240 813. Faks: 049 216 030.

www.bdccentral.net
javniposlovi@bdccentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 613.240 813. Факс: 049 216 030.

Број предмета: 13-002332/22 (02-3800/)
Број акта: 03-1416RS-002/22
Датум, 26. 8. 2022.. године
Мјесто, Брчко

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ**
Пододјељење за јавне набавке


ПРЕДМЕТ: Образац праћења реализације уговора

Поштовани,

Достављамо Вам, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), попуњен образац о реализацији уговора број: 13-002478/21 од 22.03.2022. године, а који се односи на радове на изградњи и реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, Лот -6 „Наставак реконструкције Јаковљевића пута у МЗ Попово Поље“, на Ваше даље поступање.

Прилог: Образац о праћењу реализације уговора.

В.Д. Шеф Пододјељења:


Авдулах Чандић, дипл. инт. грађ.

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА:


Ратко Стјепановић, дипл. економиста.

Достављено:

1. Наслову,
2. Архиви,
3. Евиденцији. Д.М.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-6 Nastavak rekonstrukcije Jakovljevića puta u MZ Popovo Polje	Otvoreni postupak	„BALEGEM“ D.O.O. Gradačac	Vrijednost ugovora za lot-a 6 je 19.773,00 KM	1 2 3	1 2 3	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-002478/21 od 22.03.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 6: 08.07.2022. godine Ukupna utrošena vrijednost: 19.773,00 KM	
	Oznaka i naziv iz JRJN: 45233120-6		JIB: 4209065880009 PDV broj: 209065880009	Period trajanja/rok izvršenja: 60 kalendarskih dana					

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

