

5000 / 27.10.2022, d

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
Канцеларија за управљање
јавном имовином



Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
Kancelarija - Ured za upravljanje
javnom imovinom

Novi/Novi
27/10/22
u

Булевар мира 1, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, телефон: 049/240-632, факс: 049/240-633
Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, telefon: 049/240-632, faks: 049/240-633

Broj predmeta: 13-002825/21
Broj akta: 16-0576SP-078/22
Datum, 24. 10. 2022.. godine
Mjesto, Brčko

ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE

PREDMET: Izvještaj o realizaciji ugovora, dostavlja se

U skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH, dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova, broj predmeta: 13-002825/21 za lot 3, na daljnje postupanje.

S poštovanjem,

Akt pripremila
Ružica Jurošević, dipl.pec
Ružica Jurošević

Šef Sektora održavanja
Jelena Duvnjak, dipl.ing. građ.
Jelena Duvnjak

DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Evidenciji,
3. Arhivi.



d. direktora Kancelarije
Snežana Popović - Filipović, dipl.pravnik

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)																
1.	Lot 3-Nastavak radova na fudbalskom igralištu OFK Brezik, Gornji Brezik Oznaka i naziv iz JRJN-45233200-1	Otvoreni postupak nabavke broj obavještenja: 1157-7-3-303-3-337/22	„Graditelj“ d.o.o i „Gradska Čistoća“ Brčko PDV broj: 600332000006	Vrijednost ugovora: 13.494,78 sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja:30 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseci od datuma zapis primopredaje radova	<table><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	1	1	2	2	3	3			<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>									Ugovor o izvođenju radova, broj predmeta:13-00282522, broj akta: 16-0575SP-0042/22 od 23.6.2022.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 12.10.2022.go dine Ukupna utrošena vrijednost: 13.477,92 KM sa PDV-om	Umanjeni radovi za 16,86 KM
1	1																								
2	2																								
3	3																								

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

