

04/1609/07.5.'21.

Venno

07/5/21

h

Bosna i Hercegovina BRČKO DISTRIKT Bosne i Hercegovine VLADA BRČKO DISTRIKTA Odjeljenje - Odjel za obrazovanje		Босна и Херцеговина БРЧКО ДИСТРИКТ Босне и Херцеговине ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА Одјељење - Одјел за образовање
Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH Telefon: 049 214 503. Faks: 049 214 503.	www.bdccentral.net obrazovanje@bdccentral.net	Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ Телефон: 049 214 503. Факс: 049 214 503.

Број предмета: 13-003286/20
Број акта: 07-701MT-041/21
Датум, 5.5.2021 године
Мјесто, Брчко

Одјељења за стручне и административне послове
Булевар мира 1
76100, Брчко дистрикт БиХ

ПРЕДМЕТ: Извјештај, доставља се

Поштовани,

У прилогу акта достављамо вам извјештај о реализацији уговора за изведене радове на изради спушеног плафона за потребе ЈУ Тринаесте основне школе Буквик (лот 2) и уређење дворишта ЈУ Тринаесте основне школе Буквик (лот 3), на основу закљученог уговора број: 13-003286/20 од 15.02.2021. године, извођача радова „АС градња“ д.о.о. Брчко.

ПРИЛОГ:

- Извјештај.

Стручни савјетник за финансије и јавне набавке


мр. сц. Мехмед Топчагић, дипл. оец.

По овлаштењу шефа Одјељења
број: 05-000534/21, број акта: 07-
12463Б-001/21 од 28.04.2021. године


Самир Чорбаџић, дипл. инг. маш.

ДОСТАВИТИ:

1. Наслову,
2. Евиденцији и
3. Архиви.

**ОБРАЗАЦ ПРАВЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/ Добављачим а у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Опис измјене основ них елемен ата уговор а и датум измјене	Остатак вриједно сти уговора након учињене измјене/ остатак вриједно сти оквирно г споразум а	Датум закључењ а уговора	Датум потпуне реализаци је уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједнос т	Напомена (образложе ње)
1.	45214210-5 - Грађевински радови на основним школама 45112700-2 - Радови уређења пејзажа	Отворени поступак, 1157-1-3-862- 3-705/20	„АС градња“ д.о.о. Брчко	Вриједнос реализованог уговора по лотовима: ЛОТ 2 - 461,73 КМ и ЛОТ 3 – 3.922,66 КМ, Број уговора: 13-003286/20, Рок за извршење радова је 5 радних дана за лот 2 и 10 радних дана за лот 3	-	-	15.02.2021.	ЛОТ 2 22.03.2021. ЛОТ 3 27.04.2021.	Трајно умањење због мање изведених радова за лот 2=6,33 КМ и лот 3=400,49 КМ.

М.П.

По овлашћењу шефа Одјељења број: 05-000534/21,
број акта: 07-12463Б-001/21 од 28.04.2021. године



Самир Церовић, дипл. инж. маш.