

Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ

Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за комуналне послове



Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 216 910. Факс: 049 214 969.

www.bdcentral.net

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za komunalne poslove

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 216 910. Faks: 049 214 969.

Broj predmeta: 13-001384/21
Broj akta: 08-1420MV-090/22
Datum, 21.4.2022.. godine
Mjesto, Brčko

Одјелjenje за стручне и административне послове
Пододјелjenje за јавне набавке

Predmet: Izvještaj o realizaciji Ugovora 13-001384/21-LOT 1

Poštovani,

U prilogu vam dostvaljamo izvještaje o realizaciji Ugovora:

13-001384/21 od 23.11.2021.godine GRADNJA COP d.o.o. Brčko- LOT 1

Prilog: tabele

Pripremila: Eldina Alagić

Šef Pododjeljenja

Veselin Radojević, dipl.inž.građ.

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Evidenciji x 2
3. Arhivi.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove:

mr.sc. Majazudin Vehabović



**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JR/JN	3. Vrsta postupka i broj obavješće njenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazložjenje)
1.	LOT 1 Izgradnja vodovodne mreže Boće 45231300-8 Gradevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju	Otvoreni postupak 1157-1-3- 386-3- 384/21 13- 001384/21	Gradnja Cop d.o.o. Brčko ID broj 460023662 0001	Vrijednost Ugovora KM 34.988,56 29.904,75 bez PDV-a Rok: 90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Granacija za kvalitet ili 10% depozit	Nc	Nc	13-001384/21 Broj akta 08- 1420MV- 0042/21 23.11.2021.	15.4.2022. Vrijednost KM 34.937,58 29.861,18 bez PDV-a	Iznos od KM 50,98 sa PDV -om se neće realizovati

M.P.


Šef Odjeljenja za komunalne poslove
mr.sc. Majazudin Vehabović

Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ

Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за комуналне послове



Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 216 910. Факс: 049 214 969.

www.bdcentral.net

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za komunalne poslove

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 216 910. Faks: 049 214 969.

Broj predmeta: 13-001384/21
Broj akta: 08-1420MV-091/22
Datum, 21.4.2022.. godine
Mjesto, Brčko

Одјелjenje за стручне и административне послове
Пододјелjenje за јавне набавке

Predmet: Izvještaj o realizaciji Ugovora 13-001384/21-LOT 3

Poštovani,

U prilogu vam dostvaljamo izvještaje o realizaciji Ugovora:

13-001384/21 od 23.11.2021.godine SANTOVAC d.o.o. Brčko- LOT 3

Prilog: tabele

Pripremila: Eldina Alagić

Šef Pododjeljenja

Veselin Radojević, dipl.inž.građ.

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Evidenciji x 2
3. Arhivi.



Šef Odjeljenja za komunalne poslove:

mr.sc. Majažudin Vehabović

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JR/JN	3. Vrsta postupka i broj obavješće nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazložjenje)
I.	LOT 3 Izgradnja sekundarne vodovodne mreže MZ Dubrave 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju	Otvoreni postupak 1157-1-3- 386-3- 384/21 13- 001384/21	Santovac d.o.o. Brčko ID broj 460001090 0001	Vrijednost Ugovora KM 35.052,34 29.959,26 bez PDV-a Rok: 90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija za kvalitet ili 10% depozit	Ne	Ne	13-001384/21 Broj akta 08- 1420MV- 0044/21 23.11.2021.	15.4.2022. Vrijednost KM 34.912,67 29.839,89 bez PDV-a	Iznos od KM 139,67 sa PDV-om se neće realizovati

M.P.

