

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|--|--|---|---|---|---|--|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portalu javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, rok garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 3. | LOT 12 –Izvođenje elektroinstalaterski radova za ugradnju grijača, oluka na objektu Gradske Galerije Oznaka i naziv iz JRJN: 45212000-6 | Otvoreni postupak broj obavještenja o dodjeli ugovora: 1157-1-3-543-3-422/17 | „Magnec“ d.o.o Brčko PDV broj: 600208170009 | Vrijednost ugovora: 3.159,00 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 15 radnih dana od dana uvođenja u posao Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova | 1 2 3 | 1 2 3 | Ugovor o izvođenju radova broj predmeta: 13-002122/17, broj akta: 16-0089DG-0051/17 od 13.12.2017.godine | Datum potpune realizacije ugovora: 19.1.2018.godine Ukupna utrošena vrijednost: 3.159,00 KM sa PDV-om | |

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

