

Nesmiro  
04/06/18.  
M

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

**KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH**  
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja e dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon uticajne izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazložiti)
4.	LOT 4 – Izgradnja tribina na terenu malih sportova X osnovna škola Bijela Oznaka i naziv iz JRJN: 45212200-8	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-543-3-422/17	„Jišić Konstrukcije“ d.o.o., Brčko PDV broj: 600351050006	Vrijednost ugovora: 4.491,74 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 45 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta: 13-002122/17, broj akta: 16-0089DG-C052/17 od 13.12.2017.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 19.4.2018.godine Ukupna utrošena vrijednost: 4.912,74 KM sa PDV-om	



\* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

POPIŠ UGOVORNOG OSOBE

Naime  
04/06/18  
R

## OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

### KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA RH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
3.	Lot 7 – Završetak zacrpljivanja kanala u ulici Isaka Samokovlje, MZ „4 juli“ Oznaka i naziv iz JRJN: 45212200-8	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1.157-1-3-543-3-422/17	„Papilon“ d.o.o., Brčko PDV broj: 209236100007	Vrijednost ugovora: 8.334,90 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 30 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok: 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3		Ugovor o izvođenju radova broj predmeta: 13-002122/17, broj akta: 16-0089DG-0046/17 od 13.12.2017. godine	Datum potpune realizacije ugovora: 13.4.2018.godine Ukupna utrošena vrijednost: 8.334,90 KM sa PDV-om	

\* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



M.P.