

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRAJN	Vrsta postupka i broj obavlještenja o dodeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45442100-8 - Soboslikarski radovi	Otvorenom postupak, 1157-1-3-334-3-317/18	„AS gradnja“ d.o.o. Brčko	12.846,60 KM, broj ugovora: 13-001306/18, rok za izvršenje radova je 30 dana od dana uvođenja u posao	-	-	27.07.2018.	24.08.2018.	

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE



Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović

Senad Osmanović, prof.