

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmijene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiňjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45420000-7 - Radovi na ugradnji stolarije	Otvoreni postupak, 1157-1-3-87-3-168/18	„Jelen“ d.o.o. Brčko	37.714,95 KM, broj ugovora: 13-000570/18, rok za izvođenje radova je 45 radnih dana od dana potpisivanja ugovora, garantni rok za kvalitet izvedenih radova je 36 mjeseca	1. 2. 3.	1. 2. 3.	17.04.2018.	29.06.2018.	

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE



Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović

Senad Osmanović, prof.