

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA **URED ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA U BRČKO DISTRIKTU BiH**

1.	2.	3.	4.	5.	6.			7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačim a u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene			Ostatak vrijednosti ugovora nakon uČinjenje izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Elektroi nstalacij skih radova dovod struje do parking rampe 4531000 0-3	Konkuren tski zahtjev za dostavljan je ponuda	„DVR ELEKTRO “ s.p. Brčko ID broj 470062577 0005	1.100,00 KM Rok za završetak radova 10 dana od dana uvođenja izvođača u posao	1.			1.	15.3.2023. godine	23.3.2023. 1.100,00 KM	
					2.		2.				
					3.		3.				

* U slučaju u okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovorne osobe