

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.												
R. b.	Opis i Označka po JRLN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)												
1.	448120C-0-5 – Slikarske boje	Konkurentski postupak, 1157-7-1-253-3-262/18	„Intec“ d.o.o. Brčko	3.497,13 KM, broj ugovora: 13-000964/18, rok za isporuku robe je 30 dana od dana prijema naloga za nabavku	<table><tr><td>1.</td><td></td><td>1.</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>2.</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td>3.</td><td></td></tr></table>	1.		1.		2.		2.		3.		3.			16.05.2018.	20.07.2018.	
1.		1.																			
2.		2.																			
3.		3.																			

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE

Isporučka robe je izvršena 10.07.2018. godine, obračunata je zatezna kamata u iznosu od 349,71 KM, a u skladu sa članom 3. Ugovora o nabavci robe broj: 13-000964/18 od 16.05.2018. godine.



Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović

Senad Osmanović, prof.