

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavlještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 2 - Izgradnja ograde oko FK Dizdaruša, MZ Dizdaruša Oznaka i naziv iz JRJN-44313100-8	Konkurentski postupak nabavke broj obavlještenja: 1157-7-3-650-3-738/22	„Santovac“ d.o.o Brčko PDV broj: 600010900001	Vrijednost ugovora: 9.708,66 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 20 radnih dana od dana uvođenja u posao.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavi radova, broj predmeta: 13-003125/22, broj akta: 16-0576SP-0018/22 od 25.1.2023.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 5.4.2023.godine Ukupna utrošena vrijednost: 9.708,66 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

