

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 3- Postavljanje ograde oko objekta MZ 4 Juli	Konkurentski postupak nabavke	„Išić Konstrukcije“ d.o.o Brčko	Vrijednost ugovora: 2.815,02 KM sa PDV-om	1	1	Ugovor o nabavi radova, broj predmeta: 13-003125/22, broj akta: 16-0576SP-0017/23 od 25.1.2023.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 10.5.2023.godine	Umanjeni radovi za 569,32 KM
	Oznaka i naziv iz JRJN-45340000-2	broj obavještenja: 1157-7-3-650-3-738/22	PDV broj: 600351050006	Period trajanja/rok izvršenja: 10 radnih dana od dana uvođenja u posao.	2	2		Ukupna utrošena vrijednost: 2.245,70 KM sa PDV-om	
					3	3			

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

