

04/4402/ 05.11.20.

Bosna i Hercegovina BRČKO DISTRIKT Bosne i Hercegovine VLADA BRČKO DISTRIKTA Odjeljenje - Odjel za obrazovanje		Босна и Херцеговина БРЧКО ДИСТРИКТ Босне и Херцеговине ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА Одјељење - Одјел за образовање
Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH Telefon: 049 214 503. Faks: 049 214 503.	www.bdcentral.net obrazovanje@bdcentral.net	Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ Телефон: 049 214 503. Факс: 049 214 503.

Vesno
05/11/20
h

Broj predmeta: 13-001296/20
Broj akta: 07-701MT-038/20
Datum: 02.11.2020. godine
Mjesto: Brčko

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove
Bulevar mira 1
76100, Brčko Distrikt BiH

PREDMET: Dostava izvještaja o realizaciji ugovora


Poštovani,

U prilogu akta dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova broj: 13-001296/20 od 26.8.2020. godine koji se odnosi na nabavku radova na ugradnji opreme za centralno grijanje za potrebe JU Druge osnovne škole Brčko, izvođača radova „KGH Instalacije“ d.o.o. Brčko.


PRILOG:

- Izvještaj.

Stručni savjetnik za finansije i javne nabavke


mr. sci. Mehmed Topčagić, dipl. oec.

Šef Pododjeljenja za zajedničke poslove


Samir Čorbadžić, dipl. ing. maš.

Šef Odjeljenja za obrazovanje


Senad Osmanović, prof.

DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Evidenciji i
3. Arhivi.



OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obražloženo)
1.	42160000-8 Kotlovski uređaji	Otvoreni, 1157-1- 3-252-3- 261/20	„KGH INSTALACI JE“ doo Brčko, 4600302270 009	Iznos realizovanog ugovora je: 22.144,59 KM; Broj ugovora: 13-001296/20, Rok za realizaciju ugovora je 30 radnih dana od dana uvođenja u posao	-	-	26.8.2020.	27.10.2020.	

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE



Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović
Senad Osmanović, prof.