

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenj a ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazum a i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazložjenje)
1.	4521421 0-5- Građevinski radovi na osnovnim školama	Konkurentski postupak, 13-000672/15	„PEKIĆ GRADNJA“ d.o.o. Brčko	30.086,94 KM, Rok izvršenja radova 75 radnih dana, garantni rok 12 mjeseci.	-	-	05.05. 2015.	11.08. 2015., 30.086,94 KM	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Šef Odjeljenja za obrazovanje



Niko Stoparić, dopl. ek.