

2558/23.07.2021. 03

Bosna i Hercegovina BRČKO DISTRIKT Bosne i Hercegovine VLADA BRČKO DISTRIKTA Odjeljenje - Odjel za obrazovanje		Босна и Херцеговина БРЧКО ДИСТРИКТ Босне и Херцеговине ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА Одјељење - Одјел за образовање
Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH Telefon: 049 214 503. Faks: 049 214 503.	www.bdcentral.net obrazovanje@bdcentral.net	Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ Телефон: 049 214 503. Факс: 049 214 503.

Vemo
23/7/21
K

Број предмета: 13-000251/21
Број акта: 07-701MT-031/21
Датум, 21.7.2021 године
Мјесто, Брчко

Одјељење за стручне и административне послове
Булевар мира 1
76100, Брчко дистрикта БиХ

ПРЕДМЕТ: Достава извјештаја, на знање

Поштовани,
у прилог акта достављамо вам извјештај о реализацији уговора о извођењу радова број: 13-000251/21, број акат: 07-12463Б-0021/21 од 27.04.2021. године који се односи на набавку радова на изради фасаде за потребе ЈУ Четрнаесте основне школе Крепшић, извођача радова „Диос“ д.о.о. Брчко, на знање.

ПРИЛОГ:
- Извјештај.

Стручни савјетник за финансије и јавне набавке


мр. сц. Мехмед Топчагић, дипл. оец.

Шеф Одјељења за образовање


Зоран Булатовић, дипл. оец.

ДОСТАВИТИ:

1. Наслову,
2. Евиденцији и
3. Архиви.



**ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.Б.	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештењ а о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/ Добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Опис измјене основ них елемен ата уговор а и датум измјене	Остатак вриједно сти уговора након учињене измјене/ остатак вриједно сти оквирно г споразум а	Датум закључењ а уговора	Датум потпуне реализаци је уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједнос т	Напомена (образложе ње)
1.	45214210-5 Грађевински радови на основним школама	Отворени поступак, 11571-3-56- 3-120/21	„Диос“ д.о.о. Брчко	Вриједнос реализованог уговор: 17.082,00 КМ, Број уговора: 13-000251/21, Рок за извођење радова је 30 радних дана од дана увођења у посао	-	-	27.04.2021	18.06.2021.	-

М.П.

Шеф Одјељења за образовање

 Зоран Булатовић, дипл.оец.