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VLADA BRCKO DISTRIKTA
Odjeljenje - Odjel za komunalne poslove

'L'"}UG 1 A

71./ zmh%

/

Bynesap Mupa 1. 76100 Epuno Quctpuxt buX
Tenedon: 049 216 910. Pakc: 049 214 969.

Broj predmeta:  13-000742/17

Broj akta: 08-1150MS-060/17
Datum, 13.12.2017.. godine
Mjesto, Bréko

www.bdcentral.net

Bulevar Mira 1. 76100 Brcko Distrikt BiH
Telefon: 049 216 910. Faks: 049 214 969.

ODJELJENJE ZA STRUCNE | ADMINISTRATIVNE POSLOVE
PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE

PREDMET: |zvjestaj o realizaciji ugovora za Lot 10

Postovani,

Dostavljamo Vam obrazac pracenja realizacije ugovora br. 13-000742/17
(broj akta 08-1150MS-0038/17) od 16.06.2017. za lot 10, a po javnoj nabavci za

radove pod nazivom: “lzgradnja objekata

otpadnih voda lotovi 1-11”.

Prilog:

e Obrazac za pracenje realizacije odgovora

[

Pripremio : A\u«: o

Admir Musié, dipl.inz.grad.

ée%o%ﬂa za kapit. investicije:

Veselin Raddfevi¢, dipl.inZ.grad.

Dostavljeno:
(1)Naslowu,

2 .Evidenciji,

3.Arhivi.

vodosnabdijevanja | kanalisanja
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SEF ODJELJENJA

_-Mic':o Stevanovic, dipl.oec
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OBRAZAC PRACENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

BRCKO DISTRIKT BIH
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

* U slu€aju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

R.b. Opis i Oznaka po JRIN Vrsta postupka i Podaci o Osnovni elementi Opis izmjene Ostatak Datum Datum potpune Napomena
broj obavjestenja o dobavlja¢u/ ugovora/okvirnog osnovnih vrijednosti zakljuéenja realizacije (obrazloZenje)
dodjeli ugovora sa Dobavlja¢im | sporazuma (Vrijednost, elemenata ugovora nakon ugovora ugovora/

Portala javnih a u okvirnom period trajanja/rok ugovora i ucinjene okvirnog

nabavki sporazumu izvrSenja, rok placanja, | datum izmjene | izmjene/ostatak sporazuma i
(Naziv, ID garantni period,...) vrijednosti ukupna utroSena
broj, mjesto) okvirnog vrijednost
sporazuma
45231300-8 Radovi. Otvoreni postupak. Broj »AGIP* d.o.o. Ugovor: 1. 1. Ugovor: Datum realizacije: Iznos od 1.997,62 KM
1. [zgradnia _vodovoda u MZ obavjestenja: 1157-1-3- Trznica Vrijednost: 10.308,76 KM ) 10.07.2017. 09.10.2017. je razlika izm_e'du _
Satorovidi (od Jasenéi¢ 176-3-120/117 Arizona, zona (sa PDV). = Ukupna utrojena ugovorene vrijednosti
Mustafe do Jasen Fahrudina) VIII, objekat Rok za izvodenje: 120 3. 3. vrijednost: 1 vrijednosti izvedenih
br.18, I sprat kalendarskih dana od dana 8.311.14 KM (sa radova koji su
uvodenja u posao. PDV) prezentovani kroz

Rok za pla¢anje: 20 dana od
dana ispostavljenje
privremenih i okonc¢ane
situacije.

Garantni rok: 12 mjeseci od
dana zapisnicke
primopredaje izvienih radova

dokaznice u
gradevinskoj knjizi i
okonéanoj situaciji.

2.
3.
lc . M.P.

Potpis o?%ovor e osobe




